

Planejamento de sprints, sistema ABADÁ - Capoeira.

Integrantes: 3

Quantidade de requisitos: 32

Início: 04/08/2026

Fim: 24/11/2026

Metodologia: Scrum

Quantidade de Sprints: 8

Frequência das entregas: Quinzenal

Requisitos por integrante:

- Peterson: 2 requisitos
- Clarissa: 1 requisito
- Isabella: 1 requisito

Requisitos por sprint: 4

| Sprint | Período       | Requisitos                                                                                                                                                                |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 04/08 - 18/08 | RF01 - Autenticação por Graduação<br>RFXX - Login de Usuário<br>RFXX- Camada Intermediária de Espera<br>RF04 - Gerenciar Perfil                                           |
| 2      | 18/08 - 01/09 | RFXX - Página inicial do usuário<br>RF02 - Validação de Vínculo<br>RF10 - Migração de Turmas<br>RF05 - Sair da ABADÁ                                                      |
| 3      | 01/09 - 15/09 | RF12 - Solicitação de Isenção<br>RF14 - Registro do Pagamento<br>RF15 - Comprovante e Selo<br>RF26 - Validação TUSCA Automática                                           |
| 4      | 15/09 - 29/09 | RF13 - Gestão de Solicitações TUSCA<br>RF16 - Histórico de Solicitações TUSCA<br>RF07 - Gestão de Turmas<br>RF08 - Criação de uma Nova Turma                              |
| 5      | 29/09 - 13/10 | RF17 - Cadastro de Eventos de Competição<br>RF18 - Cadastro de Eventos de Troca de Cordas<br>RF19 - Solicitação de Alteração de Data<br>RF25 - Mapa Interativo de Eventos |
| 6      | 13/10 - 27/10 | RF22 - Recusa de Solicitação de Evento<br>RF20 - Solicitação de Cancelamento de Evento<br>RF21 - Aprovação de Solicitação de Evento                                       |

|   |               |                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | RF23 - Inscrição com Comprovante                                                                                                                                                           |
| 7 | 27/10 - 10/11 | RF27 - Troca Automática de Corda<br>RF03 - Histórico de Graduação<br>RF09 - Remover Integrante da Turma<br>RF24 - Calendário Regional                                                      |
| 8 | 10/11 - 24/11 | RF06 - Métricas de Membros<br>RF11 - Métricas da Turma<br>RF29 - Página de Notícias<br>RF28 - Acervo Histórico e Pedagógico<br>Testes de Integração, Refinamento de UX e Preparação do TCC |